

# Grober Zeitablaufplan



| Zeit in Wochen            | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 27 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |   |   |
|---------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| Bedarfsanalyse            | X |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Konzepterstellung         |   | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Entscheidungsphase Kunde  |   |   | X | X |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Planungsauftrag           |   |   |   |   |   | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Grundstücksaufmaß         |   |   |   |   |   | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Bodengutachten            |   |   |   |   |   | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Eingabeplanung            |   |   |   |   |   |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Plan Einreichung          |   |   |   |   |   |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Statik                    |   |   |   |   |   |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| EnEV Nachweis             |   |   |   |   |   |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| 3D Konstruktionsp.        |   |   |   |   |   |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Bemusterung               |   |   |   |   |   |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Auftragserteilung         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Werkplanung 3D            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Bodenplatte/Keller        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Holzbau Vorfertigung      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Gerüst/Kran/Transport     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Montage Traumhaus         |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Fenstermontage            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Festlegung Elektro        |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Spengler                  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Dacheindeckung            |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Richtfest                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Dämmung                   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Fassade                   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |    |    |    |    |    |    |   |   |
| roh. Sanitärinstallation  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| roh. Heizungsinstallation |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| roh. Elektroinstallation  |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Verputzer                 |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |   |   |
| roh. Trockenbau           |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |   |   |
| Estrich                   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |   |   |
| Trockenbau                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |   |   |
| Sanitärinstallation       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |   |   |
| Heizungsinstallation      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |   |   |
| Elektroinstallation       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |   |   |
| Fliesen                   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |   |   |
| Maler                     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |   |   |
| Böden                     |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  |   |   |
| Zimmertüren               |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X |   |
| Bauabnahme                |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X |   |
| Einzug ins Traumhaus      |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | X |
| Einzugsfeier :-)          |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | X |

Dauer bis Planungsauftrag abhängig von Ihrer Entscheidungsfreudigkeit

Vertragsphase 2, Auftragserteilung (Beginn der Arbeiten abhängig von Genehmigung durch Landratsamt)